

BULLETIN D'INFORMATIONS

N°1 – Septembre 2021 - Juin 2022

BUT DU COMPACT

Le Senegal Power Compact est financé à hauteur de 550 millions USD sous forme de don du Gouvernement américain et une contribution du Gouvernement du Sénégal de 50 millions USD soit un total de 600 millions USD avec comme objectif principal de réduire la pauvreté par la croissance économique. Il est composé de trois projets : le projet de modernisation et renforcement du réseau de transport de Senelec (Projet Transport), le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité dans les zones péri-urbaines et rurales (Projet Accès) et le projet de cadre propice et de renforcement de capacités des acteurs (Projet Réforme) concourant simultanément à lever les contraintes de coût élevé de l'électricité, de faible accès en dehors de Dakar et de qualité du service.



BREF APERCU DU COMPACT

BREF APERCU DU COMPACT		% BUDGET DU COMPACT (MILLIONS USD)	
Compact Signé	10-12-2018	67%	Le Projet Transport
Entrée en vigueur	09-09-2021		\$403.000.000
Date de fin du Compact	09-09-2026	11%	Le Projet Accès
Compact Total	\$600.000.000		\$63.000.000
Montant engagé à date	\$36.174.869,83	8%	Le Projet Réforme
Montant dépensé à date	\$24.113.708,18		\$46.700.000
Bénéficiaires de Programme estimés	12.781.000	12%	Administration du programme et Contrôle
		2%	Suivi et Evaluation
			\$14.400.000

Projet Transport	BUDGET DU PROJET	TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT	DEPENSES TOTALES DES PROJETS				
	\$403.000.000	\$17.684.893,18	\$8.311.901,72				
<p>L'objectif du projet Transport est de fournir de l'électricité de qualité à partir des sources les moins coûteuses à la disposition de Senelec pour répondre à la demande croissante sur le réseau interconnecté au Sénégal. Cet objectif est défini en termes de coût, de qualité, et de quantité d'électricité.</p> <p>Le projet comprend les activités suivantes qui se renforcent mutuellement : (i) Développement du réseau de transport, (ii) Remplacement des transformateurs et (iii) Stabilisation du réseau.</p>			ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
	Développement du réseau de transport						
	Remplacement des transformateurs						
	Stabilisation du réseau						
			Situation				
<p>Projections à Long Terme des Résultats (Maximum de 20 ans)</p> <p>ESTIMATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DIRECTS</p> <p>4,6 million de sénégalais.</p>	RESULTATS PREVUS A LA FIN DU COMPACT		REALISATIONS PHARES DU PROJET				
	<p>Réduire la congestion sur les lignes et sous stations surutilisées de la péninsule de Dakar, améliorer la fiabilité et la stabilité du réseau et la quantité d'électricité tenant compte de la demande croissante résultant de l'élargissement de l'accès à l'électricité et de la forte croissance économique du Sénégal, appuyer la durabilité du projet de Transport et l'optimisation de la performance du réseau de transport du Sénégal par l'ajout de réserves d'exploitation pour résoudre les problèmes de stabilité du réseau.</p>		<p>De l'entrée en vigueur du Compact le 09 septembre 2021 au 30 juin 2022, les études de conception techniques ont été bouclées.</p> <p>Avant leurs lancements, les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) pour les liaisons sous-marines, souterraines et les postes GIS/AIS ont été validés par le comité technique, institué par arrêté ministériel n°:035984 du 15 novembre 2021.</p> <p>A cela s'ajoute la validation provisoire des études d'impacts environnementales et sociales visant à satisfaire les normes de la Société Financière Internationale (SFI) auxquelles adhère la MCC, et les exigences du Gouvernement du Sénégal.</p>				

Projet Accès	BUDGET DU PROJET	TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT	DEPENSES TOTALES DES PROJETS				
	\$63.000.000	\$1.848.714,6	\$169.339,6				
<p>Ce projet vise l'accroissement de l'offre et de la demande d'électricité de qualité dans les zones périurbaines et rurales du Sénégal.</p> <p>Il comprend trois (3) activités : (1) l'activité d'infrastructure du volet offre, (2) l'Amélioration du réseau de distribution et (3) l'Appui à la demande des consommateurs.</p>			ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
	Activité d'infrastructure du volet offre						
	Amélioration du réseau de distribution						
	Appui à la demande des consommateurs						
			Situation				
<p>Projections à Long Terme des Résultats (Maximum de 20 ans)</p> <p>ESTIMATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DIRECTS</p> <p>181.000 personnes</p>	RESULTATS PREVUS A LA FIN DU COMPACT		REALISATIONS PHARES DU PROJET				
	<p>Construire environ 660 km de lignes de distribution MT et environ 420 km de lignes basse tension (BT) pour l'électrification d'environ 325 villages ; raccorder au réseau électrique environ 1000 ha dans la zone de culture de banane (Département de Tambacounda), renforcer l'électrification de la zone irriguée de l'Anambé pour accompagner la riziculture (Département Vélingara) et la culture de l'anacarde (Département de Foundiougne), favoriser la transformation locale des produits agricoles ; accroître la demande d'électricité à travers la facilitation de raccordement des ménages, la facilitation d'accès aux équipements pour les usages productifs et la communication.</p>		<p>Au 30 juin 2022, les réalisations phares du projet s'articulent autour du recrutement d'un consultant pour la conception technique du renforcement et la construction du réseau dans les zones d'intervention du projet, l'actualisation du scope des villages à électrifier et la détermination des tracés dont la finalisation est prévue fin décembre 2022.</p> <p>Le recrutement d'un consultant individuel pour la finalisation de l'étude sur le programme de facilitation d'accès aux équipements productifs. En plus, la conception de la stratégie de communication pour le changement de comportement est également en phase de finalisation.</p> <p>La validation du plan d'action connexion de Senelec visant à faciliter les raccordements des ménages, dans les zones d'intervention.</p>				

Projet Réforme	BUDGET DU PROJET \$46.700.000	TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT \$3.397.752,49	DEPENSES TOTALES DES PROJETS \$2.735.867,75																						
	ANNÉE 1					ANNÉE 2					ANNÉE 3					ANNÉE 4					ANNÉE 5				
<p>Le projet Réforme du Senegal Power Compact vise à créer un environnement favorable pour améliorer la viabilité financière et assurer une bonne gouvernance du secteur de l'électricité, dans le but d'améliorer la qualité et la quantité de l'approvisionnement en électricité.</p> <p>Il comprend trois activités : (1) Gouvernance du secteur, (2) Renforcement de la régulation du secteur et (3) renforcement de l'opérateur.</p>	<p>Gouvernance du secteur</p> <p>Renforcement de la Régulation du secteur</p> <p>Renforcement de l'Opérateur</p>																								
	<p>RESULTATS PREVUS A LA FIN DU COMPACT</p> <p>Améliorer le cadre sectoriel législatif et réglementaire à moyen et à long terme dans le secteur électrique, étendre et renforcer les capacités de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) et renforcer les performances commerciales, financières, opérationnelles et environnementales de la Senelec.</p> <p>Améliorer la viabilité économique du secteur électrique à travers l'amélioration de la satisfaction des clients, l'amélioration de la viabilité financière des opérateurs et la réduction des compensations payées par le Gouvernement du Sénégal.</p>																								
	<p>REALISATIONS PHARES DU PROJET</p> <p>L'adoption (le 9 juillet 2021) et la promulgation (journal officiel n° 7446 du 05 août 2021 à la page 1087 et page 1111) de la loi n°2021-31 portant Code de l'électricité et la loi n°2021-32 portant sur le fonctionnement, l'organisation et les attributions de la CRSE.</p> <p>Celles-ci renforcent le cadre légal de développement du secteur de l'énergie et prévoit des transformations décisives dans le but d'assurer une fourniture électrique fiable, à moindre coût, et un accès universel équitable et durable.</p> <p>Ensuite, la finalisation en cours de l'audit du réseau électrique visant à doter le régulateur d'outils pertinents et adaptés de suivi des performances et de la conformité des titulaires de titres de concession et licences aux normes et standards techniques.</p> <p>Enfin, l'audit de la séparation comptable des activités de Senelec visant à évaluer la dissociation des comptes et analyser les comptes séparés de 2019 et 2020 afin de permettre à la CRSE d'émettre un avis sur le respect de l'effectivité de la séparation des activités.</p>																								
<p>Projections à Long Terme des Résultats (Maximum de 20 ans)</p> <p>ESTIMATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES</p> <p>12.6 millions de bénéficiaires à terme relatif à la taille de la population du Sénégal</p>																									

ESP et GIS Activités transversales du Compact	ANNÉE 1					ANNÉE 2					ANNÉE 3					ANNÉE 4					ANNÉE 5				
<p>Le Genre et Inclusion Sociale (GIS) dans le Senegal Power Compact vise à assurer la prise en charge des besoins spécifiques des hommes, des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables d'une part. D'autre part, il vise à atténuer les contraintes socio-économiques pouvant affecter la pleine participation des populations et leur accès aux bénéfices desdits projets et identifier les opportunités supplémentaires pour leurs assurer une participation inclusive.</p> <p>La composante Performance Environnementale et Sociale (PES) dans le Senegal Power Compact vise à assurer la conformité des projets du Compact à la réglementation nationale en vigueur et aux directives environnementales de MCC notamment les normes de la SFI.</p>	<p>Genre et Inclusion Sociale (GIS)</p> <p>Performances Environnementales et Sociales (ESP)</p>																								
	<p>RESULTATS PREVUS A LA FIN DU COMPACT</p> <p>Assurer un haut niveau de maîtrise des risques environnementaux et sociaux y compris ceux liés à la santé et à la sécurité dans tout le périmètre d'intervention de mise en œuvre du Compact II.</p> <p>Prendre en compte les besoins spécifiques des hommes, des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables, atténuer les contraintes socio-économiques pouvant affecter la pleine participation des populations et leur accès aux bénéfices desdits projets et identifier des opportunités supplémentaires pour une participation inclusive.</p>																								
	<p>REALISATIONS PHARES DU PROJET</p> <p>Pour la Performance Environnementale et sociale, signature de l'accord de l'entité de mise en œuvre avec la Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) et validation par celle-ci de toutes les études environnementales du projet Transport (EIES pour la composante modernisation et renforcement du Réseau, AEI des postes de Touba, Tobène et Diass) ; l'intégration dans les DAO du projet Transport de toutes les prescriptions environnementales et sociales (ANO MCC) et validation par la Commission Départementale de Recensement et d'Evaluation des Impenses (CDREI) de Dakar ; l'installation des comités locaux de Médiation dans les départements de Dakar et Rufisque et mise en œuvre du processus d'Engagement des parties prenantes du projet (concessionnaires de réseaux, administration territoriale, services publics, populations locales) ; le recrutement du consultant chargé d'élaborer l'évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) est en cours dans le but d'analyser l'impact du Compact dans les différentes zones d'intervention. Un Plan d'Action de Réinstallation (PAR) a été élaboré dans le cadre du projet Transport dont le processus de validation est en cours par les Comités Départementaux de Recensement et d'Evaluation des Impenses (CDREI) des différents départements.</p> <p>Pour le Genre et l'Inclusion sociale, le programme de stage ciblant 50 jeunes femmes dans le secteur de l'énergie est en cours de conceptualisation.</p>																								
<p>Projections à Long Terme des Résultats (Maximum de 20 ans)</p> <p>ESTIMATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES DIRECTS</p> <p>Pour le projet Transport 815 PAP dont 337 PAP vulnérables sont impactées par le projet Transport dans les départements de Pikine, Rufisque, Keur Massar et Dakar.</p> <p>Pour le projet Accès en cours de préparation pour déterminer le nombre de personnes impactées dans les sept (07) départements ciblés.</p> <p>Les enquêtes socio-économiques prévues dans le cadre de l'élaboration des PAR vont permettre d'avoir des données sur les catégories de PAPS</p> <p>Au moins 50 jeunes femmes et 8 institutions affiliées au Ministère du Pétrole et des Energies bénéficieront du programme de stage.</p>																									

Administration et Contrôle & Suivi-Evaluation	BUDGET GLOBAL \$86.900.000	TOTAL DES ENGAGEMENTS DU COMPACT \$13.243.509,56	DEPENSES TOTALES DES PROJETS \$ 12.896.599,11				
---	-------------------------------	---	--	--	--	--	--

Légende

	Phase d'études, de conception et de passation de marché
	Phase de mise en œuvre du projet
	Phase de garantie des ouvrages installés